过程工程大厦建设项目前期工作流程、时间表





（2004年10月31日前）





拆迁许可证


（市国土房地局）


2004年7月25日—2004年8月15日





� = 1 \* GB3 �①�规划意见书（市规委）


已完成


2003年8月5日取得




















� = 2 \* GB3 �②�建设用地规划许可证


（市规委）


 2004年7月10日—


 2004年8.月5日





























� = 3 \* GB3 �③�拆迁项目立项批复（院）


 2003年9月12日取得


� = 4 \* GB3 �④�拆迁计划和拆迁方案


（所与拆迁公司、评估公司）


（2004年4月10日前）


� = 5 \* GB3 �⑤�院拨款的拆迁资金证明


  （拨款开户银行）●





拆迁可行性报告批复（院）





投资批复





� = 1 \* GB3 �①�项目建议书（院）已完成


（2003年8月14日取得）





� = 2 \* GB3 �②�设计方案审定（市规委）


2004年5月15日—


2004年6月5日





� = 3 \* GB3 �③�规划设计项目计划通知书


（市建委），（已完成）


2003.8.26日取得


� = 4 \* GB3 �④�规划意见书中的其它要求


（所）（绿化、道路、环境等）





� = 5 \* GB3 �⑤�用地批准文件（市国土房地局）





� = 6 \* GB3 �⑥�用地钉桩成果文件（已完成）





� = 1 \* GB3 �①�拆迁总费用测算（已完成）（评估公司）


� = 2 \* GB3 �②�拆迁可行性研究报告（已完成）（所）





� = 1 \* GB3 �①�项目建议书（院）


（2003年8月14日取得）





� = 1 \* GB3 �①�所的需求（功能、面积、投资强度）


↓


� = 2 \* GB3 �②�所的批准文件


↓


� = 3 \* GB3 �③�招标设计方案和设计单位


（2004年2月6日—4月20日）


↓


� = 4 \* GB3 �④�选定设计方案


（2004年.4月20日—5月10日）





� = 2 \* GB3 �②�总平面图、各层平面图及立面、剖面图（所与设计单位）


(2004年5月30日前)





一、实现拆迁





入户调查（拆迁公司、评估公司）


（2004年3月31日前）





招标拆迁公司、（所）


（2004年2月23日完成）





断水、电、气


交通


防护


渣土清运





� = 1 \* GB3 �①�与被拆迁人完成拆迁补偿协议


（评估公司、拆迁公司和所）●★


（2004年8月15日—2004年9月15日）





� = 2 \* GB3 �②�准备工作


 （拆迁公司）





（2004年9月15日—2004年9月20日


� = 3 \* GB3 �③�开始拆迁（拆迁公司）


（2004年9月20日—10月20日）


� = 4 \* GB3 �④�开始拆除（拆迁公司）





图标：■为已完成的工作


■为待完成的工作


★待完成的工作难点


      ●待完成的工作重点





2004年6月5日—2004年6月25日





� = 1 \* GB3 �①�项目用地情况核堪表（区国土房地局）2004年3月3日—2004年4月10日


� = 2 \* GB3 �②�与五二九厂的拆迁补偿协议（院、所与五二九厂）★（2004年1月20日取得）





2004年6月20日—2004年7月10日    2004年6月5日—2004年6月20日





设计方案竞赛


2004年2月26日—3月26日


招标设计单位


2004年3月26日—4月20日





可行性研究报告、设计单位、使用单位共同撰写





（2003年6月20日，2003年7月16日分别取得）


� = 7 \* GB3 �⑦�可行性研究报告批文（院）





落实院投资额度（5月20日前）


落实所自筹额度（5月20日前）


落实具体使用需求（5月30日前）





（2004年4月10日—2004年4月25日）





2004年7月10日—2004年7月25日








2004年10月31日前





一、





2004年10月30日前完成





实施拆迁


（项目承建单位：所、拆迁公司、评估公司）


（2004年10月31日前完成）





招标拆迁公司（所）


（2004年2月23日完成）


入户调查（拆迁公司、评估公司）


（2004年3月31日前）





2004年7月10日—2004年7月25日





� = 1 \* GB3 �①�扩大初步设计审批（院）             扩大初步设计（所、设计单位）


（2004年8月1日—200年8月10日） （2004年7月10日—2004年8月1日）


� = 2 \* GB3 �②�施工图设计      地质勘探          招标


（2004年8月10日—2004年10月10日）


� = 3 \* GB3 �③�室外、基础设施设计


（2004年9月10日—2004年10月10日）


� = 4 \* GB3 �④�办理绿化、交通、环境、教育等有关批准文件


（2004年10月10日—2004年11月10日）


●★� = 5 \* GB3 �⑤�电子所、声学所、电工所搬迁


（2004年10月10日开始提交院基建局由院统一调整）


� = 6 \* GB3 �⑥�计划部门年度施工计划—院年度计划—所报施工计划


（院决定搬迁后20天）





� = 1 \* GB3 �①�现场三通一平—电子所、声学所、电工所拆迁、拆除情况而最终确定


（拆迁后10天）


� = 2 \* GB3 �②�交纳城市建设费等有关费用


（10天）


� = 3 \* GB3 �③�施工队招标●


� = 4 \* GB3 �④�监理招标  ●


� = 5 \* GB3 �⑤�主材招标  ●


（30天）





委托招标代理公司         由所组织招标，招标代理公司


                       （10天）





二、办理建筑工程规划许可证


（2004年12月31日前）





三、办理建筑工程开工证


（该项工作关键是电子所、声学所、电工所的搬迁时间）


（自开始搬迁50日内）





四、科研综合楼（B）建设项目前期工作











� = 1 \* GB3 �①�院项目建议书批复           所的项目建议书


  2004年3月20日—4月5日    2004年3月20日前报院


� = 2 \* GB3 �②�规划设计项目计划通知书（市建委）


  2004年4月5日—2004年4月20日


� = 3 \* GB3 �③�其后的工作与过程工程大厦的报批工作同步进行





设计单位


所
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